
Załącznik nr 1 do umowy  

Harmonogram rzeczowo finansowy. 

 

 

Rodzaj prac 

Maksymalny 

zalecany termin 

wykonania 

Wynagr. 

umowne 

brutto (zł) 

Etap I. Prace wstępne 

1) analiza materiałów wyjściowych, 

2) analiza stanu zagospodarowania i zabudowy, 

3) analiza uwarunkowań zewnętrznych, 

4) analiza uwarunkowań przestrzennych gminy, 

5) opracowanie ekofizjograficzne (2 egz.), 

6) określenie zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową w 

gminie, 

7) analiza wniosków zgłoszonych po ogłoszeniu i zawiadomieniu 

o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego. 

 

4 miesiące 

 

 

20% 

Etap II. Prace planistyczne 

1) opracowanie projektu planu ogólnego zgodnie z zakresem wskazanym 

w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

2) sporządzenie uzasadnienia składającego się z części tekstowej i 

graficznej – skala podstawowego rysunku 1:10 000, 

3) rysunki projektu winny być przekazywane Zamawiającemu w formie 

wydruków oraz w formie numerycznej dostosowanej do systemu 

informacji istniejącego u Zamawiającego – pliki wektorowe i rastrowe 

rysunków na każdym etapie prac powinny być dostarczone w formacie 

zgodnym z SHAPE lub *.dxf wraz z plikami rastrowymi z 

georeferencją do układu 2000/18 (2000s.6) (przy czym Zamawiający 

preferuje format plików SHAPE), 

4) opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko (2 egz.), 

5) prezentacja i uzyskanie opinii o projekcie od Referau Gospodarki 

Przestrzennej i Ochrony Środowiska Miasta Lubaczowa, wraz z 

wprowadzeniem ewentualnych korekt. 

 

4 miesiące 

 

 

30% 

Etap III. Opiniowanie, uzgadnianie i konsultacje społeczne 

1) prezentacja i uzyskanie opinii o projekcie od Miejskiej Komisji 

Urbanistyczno-Architektonicznej wraz z wprowadzeniem 

ewentualnych korekt, 

2) przeprowadzenie pełnej procedury związanej z opiniowaniem 

i uzgodnieniem projektu, 

3) przeprowadzenie pełnej procedury związanej z konsultacjami 

społecznymi, 

4) opracowanie raportu podsumowującego przebieg konsultacji 

społecznych, zawierającego w szczególności wykaz zgłoszonych uwag 

wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem oraz protokoły z 

czynności przeprowadzonych w ramach konsultacji. 

 

7 miesięcy 

 

 

30% 



Etap IV. Uchwalenie i zakończenie prac 

1) przedstawienie projektu wraz z uzasadnieniem i raportem 

podsumowującym przebieg konsultacji społecznych do akceptacji 

Burmistrza Lubaczowa (w tym przekazanie 1 kpl. wydruków rysunków 

planu ogólnego w skali oryginalnej), 

2) przygotowanie prezentacji projektu planu ogólnego, 

3) uczestniczenie w prezentacjach projektu na posiedzeniu sesji Rady, 

4) opracowanie uzasadnienia oraz podsumowania, o których mowa  w 

art.42 pkt 2 i art.55 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz.1094, z późn. zm.), 

5) ostateczne przekazanie całości opracowania, w tym 2 kpl. wydruków 

rysunków w skali oryginalnej, 

6) przekazanie tekstu oraz rysunków Planu Ogólnego w formie 

numerycznej dostosowanej do systemu informacji istniejącego u 

Zamawiającego – pliki wektorowe i rastrowe rysunków powinny być 

dostarczone w formacie zgodnym z SHAPE lub *.dxf wraz z plikami 

rastrowymi z georeferencją do układu 2000/18 (2000s.6) (przy czym 

zamawiający preferuje format plików SHAPE). 

 

3 miesiące 

Przy braku 

rozstrzygnięcia 

nadzorczego 

Wojewody 

Podkarpackiego

. 

 

20% 

 

 

 


