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SYSTEM WDRAŻANIA PLANU ROZWOJU

LOKALNEGO,  WIELOLETNIEGO PLANU

INWESTYCYJNEGO I WIELOLETNIEGO PLANU

FINANSOWEGO

System  wdrażania  zapisów  planu  rozwoju  lokalnego  na  lata  2007  –  2015  jest  niezbędnym
elementem  realizacji  zapisów  dokumentu.  Realizacja  programu  jest  uzależniona  od  pozyskania
środków finansowych z funduszy zewnętrznych, krajowych i zagranicznych, w tym UE i EOG. 

Plan rozwoju lokalnego jest dokumentem niezbędnym do pozyskiwania funduszy strukturalnych.
Jednak samo posiadanie tego dokumentu nie  gwarantuje sukcesu.  Aby plan rozwoju lokalnego
mógł przynieść oczekiwane efekty konieczne jest jego sukcesywne wdrażanie i realizacja. 

Właściwe wdrażanie PRL wymaga skumulowania działań wszystkich jednostek zaangażowanych w
jego wdrożenie i realizację. 

Głównym podmiotem odpowiedzialnym za realizację zapisów dokumentu jest Urząd Miejski, a w
ramach  urzędu  zespół  lub  koordynator  ds.  planu  rozwoju  lokalnego,  powołany  uchwałą  przez
Burmistrza Miasta i Rada Miejska. 

Koordynator  lub  zespół  ds.  planu  rozwoju  lokalnego  będzie  odpowiadał  za  realizacje  zadań
będących  w  gestii  miasta.  Nie  jest  bowiem  możliwe,  aby  odpowiadał  za  wykonanie  zadań
należących  do  innych  beneficjentów,  którzy  nie  podlegają  pod  Urząd  Miejski  np.  spółdzielnie
mieszkaniowe,  wspólnoty  mieszkaniowe,  kościoły  i  związki  wyznaniowe,  czy  też  fundacje  i
stowarzyszenia.  

System wdrażania „Planu Rozwoju Lokalnego” obejmować winien następujące
kroki:

KROKI OPIS OKRES REALIZACJI

KROK 1

Podjęcie uchwały przez Radę Miejską o
przyjęciu do realizacji „Planu Rozwoju

Lokalnego” oraz wskazanie
koordynatora lub zespołu ds. wdrażania

planu rozwoju lokalnego,
odpowiedzialnego za jego koordynację i

realizację.

Zgodnie z planem obrad Rady Miejskiej
oraz obowiązującymi w urzędzie

procedurami

KROK 2
Opracowanie ramowego planu działania

dla koordynatora lub zespołu ds.
wdrażania planu

W ciągu 2 miesięcy po przyjęciu
dokumentu przez Radę Miejską, na dany

rok. Kolejne harmonogramy
opracowywane będą, co roku do końca

stycznia każdego roku.

KROK 3

Opracowywanie dokumentacji
technicznej dla projektów wpisanych do

planu rozwoju, kosztorysów,
uzyskiwanie wszelkich pozwoleń.

Sukcesywnie zgodnie z harmonogramem
prac

KROK 4 Opracowanie studiów wykonalności i Sukcesywnie zgodnie z ogłoszeniami
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KROKI OPIS OKRES REALIZACJI

wniosków aplikacyjnych dla zadań
inwestycyjnych wpisanych do PRL oraz

niezbędnych załączników
naborów wniosków

KROK 5
Realizacja zadań inwestycyjnych i

społecznych wpisanych do PRL  zgodnie
z harmonogramem.

Sukcesywnie, zgodnie z
harmonogramem.

KROK 6
Monitoring i ewaluacja planu rozwoju

lokalnego, zgodnie z harmonogramami.

Sukcesywnie zbieranie informacji o
stanie realizowanych zadań.

Co dwa lata, czyli na koniec co drugiego
roku kalendarzowego, najeży

przedstawić raport z monitoringu i
ewaluacji. Pierwsza ocena zostanie

dokonana na koniec 2008 r., a kolejne na
koniec 2010, 2012, 2014 roku oraz po
zakończeniu realizacji planu rozwoju

lokalnego.

Szerzej o monitoringu w rozdziale 11.

KROK 7

Pomiar efektywności planu rozwoju
lokalnego, zgodnie ze wskaźnikami

określonymi w rozdziale VI oczekiwane
efekty 

Na bieżąco.

KROK 8

Uzupełnienie i rozszerzanie planu
rozwoju lokalnego o nowe zadania

zgłaszane przez instytucje, organizacje i
firmy działające na obszarze objętym

planem rozwoju lokalnego, w tym także
o zadania miasta.

Co roku, do końca lutego należy ogłosić
rozpoczęcie prac dotyczących

aktualizacji PRL.

Beneficjenci zainteresowani
uaktualnieniem swoich zadań w ciągu

miesiąca składają nowe wnioski o
umieszczenie zadania u koordynatora

lub zespołu ds. wdrażania PRL

Koordynator lub zespół ds. realizowania
PRL aktualizują dokument, usuwając z

niego zadania zrealizowane, przesuwają
w czasie zadania które nie zostały

zrealizowane zgodnie z zapisami PRL,
dopisują nowe zadania, zarówno miasta

jak i innych beneficjentów.

Aktualizują zapisy o aktualnej sytuacji
społeczno – gospodarczej miasta.

Aktualizują zapisy dotyczące sytuacji
finansowej miasta.

Przekazują PRL Radzie Miejskiej w celu
uchwalenia aktualizacji dokumentu.

KROK 9
Public Relations PRL w całym okresie

jego realizacji.
Na bieżąca w czasie realizowania PRL.
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