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ROZDZIAELT

WIELOLETNI PraN INWESTYCYJNY
NA LATA 2007 - 2015

7.1WSTEP

Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) jest obok Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania
Przestrzennego, Strategii Rozwoju Spoleczno - Gospodarczego i Wieloletniego Planu Finansowego
jednym z podstawowych dokumentéw w systemie planowania strategicznego gminy.

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla miasta Lubaczéw (WPI) jest Sredniookresowym dokumentem plani-
stycznym, porzadkujacym i dookreslajagcym zamierzenia inwestycyjne miasta Lubaczéw na lata 2007 —
2015.

Celem gléwnym Wieloletniego Planu Inwestycyjnego jest wprowadzenie nowego systemu planowania
inwestycji miejskich.
Celami szczegdtowymi sa:

— CSZ 1 - racjonalizacja i uporzadkowanie procesu podejmowania decyzji o ksztalcie programu
inwestycyjnego miasta Lubaczow i czeSci inwestycyjnej budzetu miasta Lubaczow,

— CSZ 2 - utrzymanie kontroli nad jakoScia techniczng, terminowosScia wykonania i kosztami
inwestycji umieszczonych w programie inwestycyjnym miasta Lubaczow,

— CSZ 3 - wzrost trafnosci i efektywno$ci procesu decyzyjnego na wszystkich etapach,
— CSZ 4 - umozliwienie pozyskiwania Srodkéw zewnetrznych stuzacych finansowaniu inwestycji
miejskich

— CSZ 5- Zaplanowanie realizacji inwestycji na terenie miasta Lubaczéw w zalezno$ci od przyje-
tego po analizie mozliwoSci finansowani inwestycji wariantu pozyskiwania Srodkéw finanso-

wych:
A.
MOZLIWOSCI WIELKOSC SRODKOW
WARIANT ZADLUZENIA PRZEZNACZONYCH NA | FINANSOWANIE
MIASTA‘ LUBA- INWEST_YCJ E Z BU- INWESTYCJI
CZOW DZETU
WARIANT 1 60% o 7 Qo
WARIANT 2 50% ESZ(:)/ON%ES(/; II\,TI;ZIEN%}&?_ " | Jako 100% kosztéw
WARIANT 3 40% STYCJE inwestycji
WARIANT 4 30%
B.
MOZLIWOSCI | WIELKOSC SRODKOW
WARIANT ZADLUZENIA PRZEZNACZONYCH NA | FINANSOWANIE
MIASTA LUBA- INWESTYCJE Z BU- INWESTYCJI
CZOW DZETU
WARIANT 1 60% o o
WARIANT 2 50% +50% Z 8% PRZEZNA- Jako 15% kosztow
CZONEGO NA INWE- . .e
WARIANT 3 40% STYCJE inwestycji
WARIANT 4 30%
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~Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Lubaczéw na lata 2007 — 2015” jest planem kroczacym w hory-

zoncie 9 — letnim, co oznacza jego coroczng aktualizacje i przesuwanie horyzontu czasowego o 1 rok.

Wieloletni Plan Inwestycyjny opracowany zostal dla zadan planowanych przez miasto Lubaczow i
miejskie jednostki organizacyjne w powigzaniu z szacowanymi mozliwo$ciami finansowymi wynikaja-
cymi z przygotowanych prognoz finansowych.

WPI przedstawia naklady inwestycyjne na poszczegolne projekty o wieloletnim horyzoncie czasowym.

Planuje sie skierowanie najwiekszych nakladéw na przygotowanie i realizacje inwestycji o wieloletnim
horyzoncie czasowym.

Wieloletni Plan Inwestycyjny [WPI]

/\

Studium
uwarun-
kowan
i kierun-
kow zago-
spodaro-
wania
prze-
strzennego

Rys. Miejsce Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w strukturze planowania gminy.

Strategia
Rozwoju
Spoleczno-
Gospo-
darczego

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI) jest Sredniookreso-
wym dokumentem planistycznym, porzadkujacym zamierzenia
inwestycyjne Gminy.

WPI stanowi wazng funkcje w procesie programowania rozwoju,
jest podstawa ubiegania si¢ o zewngtrzne $rodki finansowe, utatwia
podejmowanie biezacych decyzji w zgodnosci z celami rozwoju.
Jest instrumentem wspomagajacym zarzadzanie finansowe gminy.
Wiaze on kompleksowy plan rozwoju gminy i plan finansowy z
rozwojem przestrzennym i polityka inwestycyjng gminy, miasta,
powiatu.

WPI ustala hierarchi¢ waznoS$ci i wynikajacg z niej kolejno§é
realizacji zadan inwestycyjnych. Zadania wchodza do realizacji w
ramach WPI zgodnie z finansowymi mozliwosciami Gminy. Zada-
nia, ktore zostaly zamieszczone w WPI, ale ich realizacja nie roz-
poczela sig, podlegaja w latach nast¢pnych weryfikacji. Zadania
rozpoczete nie podlegaja weryfikacji w kolejnych latach WPI.
Zadania ujete w pierwszym roku programu realizowane
sa w ramach uchwalonego na jego podstawie na najblizszy rok
budzetu w czgéci obejmujacej jego wydatki inwestycyjne. Nastgpne
lata stanowia wykaz inwestycji kontynuowanych i inwestycji,

w odniesieniu, do ktérych prowadzone sa prace zwiazane z opra-
cowaniem fazy wstgpnej (prace przygotowawcze, projektowe
1 analityczne, wykupy gruntéw, uzyskiwanie decyzji itp.).
WPI obejmuje listg zadan inwestycyjnych, finansowanych
w catosci lub w czgéci ze srodkéw budzetu Gminy.

7.2. Podstawa opracowania WPI miasta Lubaczéw

Wieloletni Program Inwestycyjny zostal opracowany na podstawie ,Procedury opracowywania i reali-
zacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego”, przedstawionej ponizej [rozdzial 8.6.], oraz na podstawie
nastepujacych dokumentow strategicznych miasta Lubaczow:
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A. POZIOM KRAJOWY

6.1.Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015, [Dz1],

6.2. Narodowa Strategia SpojnoSci 2007-2013, [Dz2],

6.3. Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013, [Dz3],

6.4. Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, [Dz4],

6.5. PO Infrastruktura i Srodowisko [Dz5],

6.6. PO Kapital Ludzki [Dz6],

6.7. PO Innowacyjna Gospodarka [Dz7],

6.8. PO Rozwdj Polski Wschodniej [Dz8],

6.9. PO Europejskiej Wspolpracy Terytorialnej [Dz9],

6.10. Strategia Dlugofalowego Rozwoju Sektora Mieszkaniowego 2005- 2025 [Dz10],
6.11. Strategia Wdrazania w Polsce Zintegrowanej Polityki Produktowej [Dz11],
6.12. Krajowy Program Oczyszczania Sciekow Komunalnych 2003-2010 [Dz12],
6.13. Polityka Ekologiczna Panistwa 2007-2010 [Dz13],

6.14. Polityka Le$na Panstwa [Dz14],

6.15. Zalozenia polityki energetycznej Polski do 2020 roku [Dz15],

6.16. Strategia Rozwoju Edukacji Narodowej 2007-2013 [Dz16],

6.17. Strategia Gospodarki Wodnej (do 2020r.) [Dz17],

6.18. Krajowa Strategia Ochrony i Umiarkowanego Uzytkowania Réznorodnosci Biolo-
gicznej [Dz18],

6.19. Narodowa Strategia Rozwoju Kultury 2004- 2020 [Dz19],
6.20. Strategia Rozwoju Sportu (do 2016 r.) [Dz20],
6.21. Strategia Rozwoju Transportu (do 2013 r.) [Dz21],

6.22. Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 [Dz22],

B. POZIOM REGIONALNY

6.23. Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, [Dz23],
6.24. Strategia Rozwoju Wojewo6dztwa Podkarpackiego na lata 2000 — 2020 [Dz24],

6.25. ,Program ochrony $§rodowiska dla wojewodztwa podkarpackiego na lata 2007-2014 wraz z Pla-
nem gospodarki odpadami dla wojewodztwa podkarpackiego na lata 2007-2018 i Prognoza oddzialy-
wania na $rodowisko” [Dz25],

6.26. ,Program Opieki nad Zabytkami w wojewd6dztwie podkarpackim na lata 2006-2009” [Dz26],

C. POZIOM LOKALNY

6.27. Strategia Rozwoju Spoteczno — Gospodarczego Miasta Lubaczow [Dz27],

6.28. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Lubaczoéw na lata 2004 — 2006 oraz 2007 — 2013
[Dz28],

6.29. Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Lubaczowa na lata 2005 — 2013 [Dz29].
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7.3 Zalozenia prognozy finansowej bedacej podstawa okre-
slenia poziomu inwestowania dla miasta Lubaczé6w w po-
szczegolnych latach WPI

7.3.1 Wstep do prognozy finansowej

W niniejszym dokumencie zaprezentowano wyniki prognozy finansowej miasta Lubaczéw na lata 2007
— 2020.

Prognoza finansowa zostala przygotowana w oparciu o szczegbdlowa analize poszczegdlnych Zrodel do-
chodow i wydatkdow budzetowych w wykonaniu budzetéw miasta Lubaczéw w latach 2006 - 2007.

W toku prac nad prognoza finansowa przebadano wiele scenariuszy, prezentowany material przedsta-
wia wariant, ktory stanowit podstawe konstrukeji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Wariant ten jest oparty na zalozeniu wzrostu gospodarczego zwigzanego z wejSciem do Unii Europej-
skiej oraz absorpcji jak najwiekszej ilo$ci Srodkéw na inwestycje z budzetu Unii Europejskiej i Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego.

7.3.2 Zalozenia makroekonomiczne

Na potrzeby prognozy finansowej miasta Lubaczéw przyjeto zaprezentowane ponizej zaloZzenia makro-
ekonomiczne. Podstawg tych zatozen byly dostepne analizy i prognozy rynkowe. Dane dotyczace infla-
cji i PKB przyjete zostaly na podstawie zalozen do Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 (Tabela

8.3).

Tab. 7.3. Przyjete zalozenia makroekonomiczne SRK 2007-2015

|  Wyszczegélnienie

skazniki makroeko-
nomiczne
inflacja CPI [%] 3,1 3,0 2,.5 2,9 3,9 3,8 3,6 3,7 3,6 3,5 3,5
roczny wzrost PKB [%] 47 45 43 42 471 49 5,3 4,5 57 58 58
Zalozone stopy procen-
towe dla PLN
WIBOR 1M 6,1 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9
'WIBOR 3M 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Oprocentowanie kredytow
komercyjnych przyjete w 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0) 7,0 7,0

Prognozie (podrozdzial 8.6)

7.3.3 Zalozenia do dochodéw i wydatkow budzetowych oraz
przychodow i rozchodow

Ponizej przedstawiono jedynie najwazniejsze zalozenia dotyczace ksztaltowania sie dochodéw i wydat-
kow budzetowych na kolejne lata prognozy.

(1) Prognoza dochodow i wydatkow

Przy prognozowaniu dochodéw budzetowych miasta Lubaczéw uwzgledniono m.in. roczne wykonania
planu dochodéw budzetowych w latach 2006— 2007. Poszczegolne pozycje dochodéw w kolejnych
latach prognozy, wynikajace z klasyfikacji budzetowej, zostaly skorygowane o odpowiednie wspotezyn-
niki oparte na prognozie Sredniorocznej inflacji i PKB, stanowigcych zalozenia do Strategii Rozwoju
Kraju na lata 2007-2015 (SRK 2007-2015), opracowywanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalne-

g0.
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Podobne zalozenia zastosowane zostaly przy prognozowaniu wydatkéw budzetowych miasta Lubaczow
w latach 2007 — 2015. Dane historyczne z lat 2006— 2007 zostaly roéwniez skorygowane o wspolezyn-
niki wynikajgce z prognozy Sredniorocznej inflacji i PKB, bedacych podstawa przy opracowywaniu SRK
2007-2015.

Zalozono rowniez wprowadzanie niezbednego programu oszczedno$ci w wydatkach biezacych miasta
Lubaczéw przy opracowywaniu uchwal budzetowych w nastepnych latach.

(2) Prognoza przychodéw i rozchodéw

Przy prognozie przychodéw i rozchodéw miasta Lubaczéw kierowano sie przede wszystkim, jak naj—
szybszq splata zaciggnietego zadluzenia, roczng splata zadluzenia ksztalttujgca sie na podobnym pozio-
mie w kolejnych latach budzetowych oraz stosujac ustawowe wskazniki ostrozno$ciowe wynikajace z
Ustawy o Finansach Publicznych z dnia 26 listopada 1998r. wraz z p6Zn. zm. a mianowicie 15% roczne-
go zadluzenia do splaty w stosunku do dochodéw, 60% zadluzenia calkowitego w stosunku do docho-
dow oraz relacja deficytu do dochodéw na poziomie 20% - (w 2006 roku wskaznik ten wynosit 30,33
%).

7.4. WPI miasta Lubaczow — charakterystyka

Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2007 — 2015 zawiera zestawienie przedsiewzie¢ inwestycyj-
nych we wszystkich aspektach funkcjonowania miasta, ktérych realizacja przewidywana jest przez
miasto Lubaczdéw i jego jednostki organizacyjne.

Punktem wyjScia przy sporzadzaniu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego byl budzet miasta na lata
2006 — 2007. Zadania przedstawione w WPI sg w ujeciu rzeczowym i finansowym. Wysoko$¢é nakla-
dow w kolejnych latach przyjeto na podstawie danych z rozstrzygnietych juz przetargéw lub kosztory-
sow inwestorskich. W wielu przypadkach wielkoSci prognozowanych nakladéw finansowych sa jedynie
warto$ciami szacunkowymi.

W zakresie realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego stosowana bedzie szeroko polityka po-
szukiwania dodatkowych Zrédet finansowania inwestycji miejskich. Mozliwoéci pokrywania wydatkow
z innych zrdédel finansowania, takich jak: Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej, Mechanizmy Fi-
nansowe EOG, Inicjatywy Jessica, Jeremie, Jaspers, Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospo-
darki Wodnej, Wojewo6dzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, Bank Ochrony Sro-
dowiska, Bank Gospodarstwa Krajowego, Krajowy Fundusz Mieszkaniowy w istotny sposob zdecydo-
waly o ujeciu proponowanych zadan do realizacji.

Projekty umieszczone w WPI uszeregowane zostaly pod wzgledem obszaréw odpowiedzialnych za
przygotowanie badz realizacje inwestycji, ktorymi sg Wydzialy Urzedu Miejskiego i miejskie jednostki
organizacyjne. I tak zadania zostaly podzielone w ramach 8 obszaréw rozwojowych:

Infrastruktura techniczna i ochrona $rodowiska

Gospodarka komunalna oraz mieszkalnictwo i ushugi towarzyszace
Rewitalizacja miasta

Edukacja i kultura

Sport, rekreacja oraz turystyka

Bezpieczenstwo publiczne

cohw e

%
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nozowane naklady na inwestycje wieloletnie w ujeciu 6 obszaré6w rozwojowych

S Laczna
VLG BT wartosé

centowa w latach
nakladow 2009 2010 2011 2012 2013

2007-2015

Tab. 7.5. Pro

Sfera oddzialywa- Prognozowane naklady w poszczegolnych latach

nia

1. Infrastruktu-
ra techniczna
i ochrona
srodowiska

2. Gospodarka
komunalna
oraz miesz-
kalnictwo 1
ushugi towa-
rzyszace

3. Rewitalizacja
miasta

4. Edukacja i
kultura

5. Sport, rekre-
acja oraz tu- 20,47 20 416,00 - 5104,00 5104,00 5104,00 5104,00 - - - -
rystyka

6. Bezpieczen-
stwo publicz- 1,84 1 839,00 229,87 229,87 229,87 229,87 229,87 229,87 220,87 229,91 -
ne

41,40 41 292,00 4 783,03 7 623,28 7 623,30 5 956,62 5 956,62 3 116,37 3116,37 3 116,41 -

3,61 3 600,00 - - 900,00 900,00 900,00 900,00 - - -

16,17 16 132,00 5 000,00 3 014,64 1117,36 - - - 2333,33 2333,33 2 333,34

16,51 16 465,00 2 982,00 2 983,00 - 3 500,00 3 500,00 3 500,00 - - -

14 974,53 15 690,49 15 690,49
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Wykres 7.5. Calkowite naklady inwestycyjne w latach 2007 — 2015 w podziale na 6 obszaréw rozwojowych

Bezpieczenstwo
publiczne
tu rystyra 1,84% Infrastruktura
20,47% techniczna i ochrona
Srodowiska
41,40%

Sport, rekreacja oraz

Edukacja i kultura
16,51%
Rewitalizacja miasta Gospodarka

16,17% komunalna oraz
mieszkalnictwo i
ustugi towarzyszace
3,61%

@ Infrastruktura techniczna i ochrona $rodowiska

m Gospodarka komunalna oraz mieszkalnictwo i ustugi towarzyszace
O Rewitalizacja miasta

0O Edukacja i kultura

m Sport, rekreacja oraz turystyka

@ Bezpieczenstwo publiczne
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7.5. Wieloletni Program Inwestycyjny miasta Lubaczéw na lata 2007 — 2015

Naklady inwestycyjne w latach w

s. PLN

Zrodla finansowania

WEVATER A GEVOEY Obszar
rozwo- | Kwota Budzet Budzet Srodki i
caltkowita 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 gmin panstwa | p atne | Srodki UE
Rekultywacja wysypiska miejskiego z zorganizowana
zbiérka selektywna odpadéw. 5 000,00 1 666,66 1 666,66 1 666,68 750,00 4 250,00
2. ’i(;reznzﬁlizgzge gospodarki wodno — sciekowej na 11 361,00 2 840,25 2 840,25 2 840,25 2 840,25 1704,15 9 656,85
3. Drogi i chodniki gminne 24 931,00 3116,37 3116,37 3116,37 3116,37 3116,37 3116,37 3116,37 3116,41 3739,65 21191,35
4. Realizacja budownictwa socjalnego na terenie miasta 3 600,00 900 900 900 900 540,00 3 060,00
5. Rewitalizacja plyty rynku. 1132,00 14,64 1117,36 169,80 962,20
6. Rewitalizacja terenéw poprzemystowych 7 000,00 2 333,33 2 333,33 2333,34 1 050,00 5 950,00
7. Rewitalizacja zespolu Zamkowo - parkowego 8 000,00 5 000,00 3 000,00 1200,00 6 800,00
8. Remont budynku spichlerza - siedziby Muzeum wraz z 65.00 2082.00 208200 s 070.2
zapleczem 5905, 962, 963, 94,75 5 070,25
9 Termo modernizacja obiektow uzyteczno$ci publicz- 10 00.00 00.00 00.00 00.00 Le75.00 8 025 00
nej i obiektow oswiatowych. S SEU% HE HE 575 925,
10. Istniejace miejskie tereny rekreacyjno — sportowe 20 416,00 5104,00 5 104,00 5104,00 5104,00 3 062,40 17 353,60
11. Drogi wojewodzkie na terenie miasta. 1839,00 229,87 220,87 220,87 229,87 229,87 229,87 229,87 220,91 275,85 1563,15

RAZEM 99744,00 | 1299400 | 1895470 | 1497453 | 1560040 | 1569049 | 774624 | 567057 | 567065 | 233334 Quaosreo | 1 lsazseao ] |

77







,PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA LUBACZOW NA LATA 2007-2015”

7.6. Procedura opracowywania i realizacji Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego miasta Lubaczéw na lata 2007 — 2015
7.6.1. Przedmiot Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) jest obok Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania
Przestrzennego, Strategii Rozwoju Spoleczno - Gospodarczego i Wieloletniego Planu Finansowego
jednym z podstawowych dokumentéw w systemie planowania strategicznego gminy.

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla miasta Lubaczow (WPI) jest sredniookresowym do-
kumentem planistycznym, porzadkujacym i dookreslajacym zamierzenia inwestycyjne
miasta Lubaczéw na lata 2007 — 2015. WPI stanowi wazng funkcje w procesie programowania
rozwoju, jest podstawg ubiegania sie o zewnetrzne $rodki finansowe, ulatwia podejmowanie biezacych
decyzji w zgodno$ci z celami rozwoju. Jest instrumentem wspomagajacym zarzadzanie finansowe gmi-
ny. Wiaze on kompleksowy plan rozwoju miasta i plan finansowy z rozwojem przestrzennym i polityka
inwestycyjng miasta.

Warto podkresdli¢ fakt, iz WPI dla miasta Lubaczow jest integralna czeécia ,,Planu Rozwoju Lokal-
nego Miasta Lubacz6w na lata 2007-2015”.

Celem gléwnym Wieloletniego Planu Inwestycyjnego jest wprowadzenie nowego systemu planowania
inwestycji miejskich.

Celami szczegblowymi sa:

— CS 1 - racjonalizacja i uporzadkowanie procesu podejmowania decyzji o ksztalcie programu
inwestycyjnego miasta Lubaczoéw i cze$ci inwestycyjnej budzetu miasta Lubaczéow,

— CS 2 - utrzymanie kontroli nad jako$cia techniczna, terminowo$cig wykonania i kosztami in-
westycji umieszczonych w programie inwestycyjnym miasta Lubaczéw,

— CS 3 - wzrost trafnosci i efektywno$ci procesu decyzyjnego na wszystkich etapach,
— CS 4 - umozliwienie pozyskiwania srodkow zewnetrznych shluzacych finansowaniu inwestycji
miejskich.

— CSZ 5- Zaplanowanie realizacji inwestycji na terenie miasta Lubaczéw w zaleznoSci od przyje-
tego po analizie mozliwoSci finansowani inwestycji wariantu pozyskiwania $rodkéw finanso-

wych:
A.
MOZLIWOSCI WIELKOSC SRODKOW
WARIANT ZADLUZENIA PRZEZNACZONYCH NA | FINANSOWANIE
MIASTA LUBA- INWEST)('CJ E Z BU- INWESTYCJI
CZOW DZETU
WARIANT 1 60% o 7 @0
WARIANT 2 50% +50% Z 8% PRZEZNA- | ;.. 160% kosztéw
CZONEGO NA INWE- . .e
WARIANT 3 40% STYCJE inwestycji
WARIANT 4 30%
B.
MOZLIWOSCI | WIELKOSC SRODKOW
WARIANT ZADLUZENIA PRZEZNACZONYCH NA | FINANSOWANIE
MIASTA LUBA- INWESTYCJE Z BU- INWESTYCJI
CZOW DZETU
WARIANT 1 60% o o
WARIANT 2 50% -::50/0 Z 8% PRZEZNA- Jako 15% kosztow
o ZONEGO NA INWE- . .
WARIANT 3 40% STYCJE inwestycji
WARIANT 4 30%

»Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Lubaczéw na lata 2007 — 2015” jest planem kroczacym w hory-
zoncie 9 — letnim, co oznacza jego coroczng aktualizacje i przesuwanie horyzontu czasowego o 1 rok.
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Wieloletni Plan Inwestycyjny opracowany zostal dla zadan planowanych przez miasto Lubaczow i
miejskie jednostki organizacyjne w powigzaniu z szacowanymi mozliwo$ciami finansowymi wynikaja-
cymi z przygotowanych prognoz finansowych.

WPI ustala hierarchie waznosci i wynikajaca z niej kolejnosé realizacji zadan inwesty-
cyjnych. Zadania wchodza do realizacji w ramach WPI zgodnie z finansowymi mozliwo$ciami miasta.
Zadania, ktore zostaly zamieszczone w WPI, ale ich realizacja nie rozpoczela sie, podlegaja w kolejnych
latach weryfikacji, z kolei zadania juz rozpoczete nie podlegaja weryfikacji w kolejnych latach.

Zadania ujete w pierwszym roku WPI realizowane sa w ramach uchwalonego na jego podstawie na
najblizszy rok budzetu w czeSci obejmujacej jego wydatki inwestycyjne. Nastepne lata stanowig wykaz
inwestycji kontynuowanych i inwestycji, w odniesieniu, do ktérych prowadzone sa prace zwigzane z
opracowaniem fazy wstepnej (prace przygotowawcze, projektowe i analityczne, wykupy gruntéw, uzy-
skiwanie decyzji itp.)

WPI obejmuje liste zadan inwestycyjnych, finansowanych w calosci lub w czeéci ze §rodkéw budzetu
Miasta.

Na dokument Wieloletniego Planu Inwestycyjnego skladaja sie:

Podstawowym zalozeniem WPI, jako integralnej cze$ci zalozeniem WPI, ktéry stanowi integralng
cze$t ,Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Lubaczéw na lata 2007-2015” jest zintegrowanie go
ze ,Strategia Rozwoju Spoleczno-Gospodarczego Miasta Lubaczow na lata 2007-2015”.

Przejawia sie to m.in. w zaprojektowaniu dziedzin programowania WPI, tzw. obszaréw rozwojowych
zgodnie z celami, w ramach ktorych zaplanowane zostaly przedsiewziecia w Strategii Rozwoju Miasta.

Biorac te uwarunkowania pod uwage, przy konstruowaniu WPI ustalono nastepujace
dziedziny programowania miasta Lubaczow:

- Podniesienie standardu cywilizacyjnego mieszkancéw Lubaczowa

- Osiggniecie dogodnych warunkéw dla przedsiebiorcow i inwestorow

- Rozwdj infrastruktury technicznej i spotecznej ze szczegdlnym uwzglednieniem infrastruktury drogowej
- Rozwdj kultury, sportu i rekreacji

- Promowanie wspdlpracy transgranicznej i miedzynarodowe;j

- Rewitalizacja dawnych funkcji i ukladu miasta oraz ich ochrona wraz z koniecznym rozwojem funkcjonalno-
przestrzennym

- Rozwdj i promocja alternatywnych Zrodel energii i ochrona $rodowiska naturalnego

Powyzsze cele strategiczne nie majg charakteru rozlacznego. Dzialania podejmowane w ich ramach
moga, a nawet muszg sie wzajemnie wspomagac i uzupelniac. Nalezy tu tez kategorycznie zaznaczyé¢, ze
wprowadzona numeracja nie ma charakteru hierarchicznego, a jedynie porzadkujacy. Kazda z dziedzin
dzialania ma taka samg warto$¢ dla rozwoju miasta!

W obrebie zidentyfikowanych celow strategicznych zostaly sformulowane cele operacyjne pokazujace
kluczowe warto$ci i procesy , jakie powinny zosta¢ osiaggniete w wyniku realizacji strategii.

Dla celu strategicznego 1 - CS1 - Podniesienie standardu cywilizacyjnego mieszkancow Lu-
baczowa, ustalono cztery cele operacyjne:

- CO 1.1. zmniejszenie bezrobocia iutrzymanie jego stopy na bezpiecznym poziomie,
- CO 1.2. zaspokojenie potrzeb spoleczno$ci lokalnej,

- CO 1.3. zwiekszanie jako$ci i iloéci §wiadczonych ustug publicznych,

- CO 1.4. zatrzymanie procesu migracji,

Dla celu strategicznego 2 — CS 2 - Osiagniecie dogodnych warunkéw dla przedsiebiorcow i
inwestoréw, ustalono 5 celéw operacyjnych:

- CO 2.1. wzrost liczby i rozw6j wewnetrzny dzialajacych podmiotéw gospodarczych,
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- CO 2.2. wspieranie rozwoju malych i §rednich przedsiebiorstw,

- CO 2.3. wzrost tendencji mieszkancéow do podejmowania dzialalno$ci gospodarczej na wlasny
rachunek,

- CO 2.4. uzbrojenie terenéw pod inwestycje i pozyskanie inwestorow,
- CO 2.5. preferencje, ulatwienia dla nowych inwestoréw.

Dla celu strategicznego 3 - CS 3 - Rozwdj infrastruktury technicznej i spolecznej ze szcze-
go6lnym uwzglednieniem infrastruktury drogowej, przyporzadkowano 5 celé6w operacyjnych:

- CO 3.1. zwiekszanie iloéci infrastruktury technicznej i spolecznej oraz poprawa jej stanu
technicznego, bezpieczenistwa uzytkowania, dostepnosci, trwalo$ci i wydajnosci,

- CO 3.2. poprawa stanu mienia komunalnego,

- CO 3.3. przystosowanie obiektow uzyteczno$ci publicznej do potrzeb oséb starszych i
niepelnosprawnych,

- CO 3.4. rozw6j mieszkalnictwa socjalnego i komunalnego,
- CO 3.5. poprawa stanu nawierzchni drég lokalnych,

Dla celu strategicznego 4 — CS 4 - Rozwdj kultury, sportu i rekreacji, przyporzadkowano 4 cele
operacyjne

- CO 4.1. wzrost liczby i rozw6j publicznych urzadzen turystyczno-rekreacyjnej infrastruktury
technicznej,

- CO 4.2. modernizacja i przystosowanie do wymogéw unijnych obiektéw kultury, sportu i
rekreacji,

- CO 4.3. wzrost liczby 0s6b korzystajacych z funkcji turystyczno- rekreacyjnych i kulturalnych
miasta Lubaczow,

- CO 4.4. podtrzymywanie tradycji rekodziela artystycznego,

Dla celu strategicznego 5 — CS 5 - Promowanie wspoélpracy transgranicznej i miedzynarodo-
wej, przyporzadkowano 3 cele operacyjne:

- CO 5.1. rozwijanie zagranicznych kontaktow,
- CO 5.2. stworzenie mechanizmo6w rozwiazywania wspolnych problemow
- CO 5.3. utrzymywanie dotychczasowej wspolpracy z miastami partnerskimi,

Dla celu strategicznego 6 — CS 6 - Rewitalizacja dawnych funkgji i ukladu miasta oraz ich
ochrona wraz z koniecznym rozwojem funkcjonalno-przestrzennym, przyporzadkowano 3
cele operacyjne:

- CO 6.1. stworzenie przestrzennych warunkéw do jako$ciowego rozwoju miasta,
- CO 6.2. ochrona ukladu urbanistycznego,
- CO 6.3. realizacja programu rewitalizacji.

Dla celu strategicznego 7 — CS 7 - Rozwéj i promocja alternatywnych zrédel energii i ochro-
na $srodowiska naturalnego, przyporzadkowano 3 cele operacyjne:

- CO 7.1. budowa i modernizacja urzadzen ochrony Srodowiska,
- CO 7.2. system nowoczesnej promocji ekologicznej Lubaczowa,

- CO 7.3. modernizacja urzadzen technicznych wplywajacych negatywnie na stan §rodowiska natu-
ralnego.

Koniecznym warunkiem wykorzystania mozliwoSci inwestycyjnych jakie daje stabilny budzet jest re-
alizacja celéw finansowych :
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[CF 1.] Utrzymanie wzrostu dochodéw i kosztéw miasta Lubaczéw wedlug réwnania:
wskaznik inflacji® + 1,5%

[CF 2.] Utrzymanie 8 %-wego (z budzetu gminy) -poziomu dofinansowania wydatkow
majatkowych ( z przeznaczeniem na inwestycje).

[CF 3.] Opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i Wieloletniego Planu
Finansowego na lata 2007-2015, ktoére beda podstawa do przygotowania dokumentacji
aplikacyjnej do funduszy zewnetrznych w tym do UE i EOG, na wpisane w nie zadania
inwestycyjne i spoleczne, przy wykorzystaniu najbardziej efektywnego i bezpiecznego dla
budzetu miasta wariantu finansowego

[CF 4.] Systemowe pozyskiwanie zgodnie z zalozeniami okre$lonymi w niniejszej strategii i
opracowanych na jej podstawie WPI i WPF zewnetrznych srodkéw finansowych na wspolfi-
nansowanie zadan inwestycyjnych i spotecznych w wysokosci do 85% wartosci budzetow.

[CF 5.] Zaplanowanie realizacji inwestycji na terenie miasta Lubaczoéw w zalezno$ci od
przyjetego po analizie mozliwo$ci finansowani inwestycji wariantu pozyskiwania $§rodkéw
finansowych:

A.
MOZLIWOSCI | WIELKOSC SRODKOW
WARIANT ZADLUZENIA | PRZEZNACZONYCH NA | FINANSOWANIE
MIASTA LUBA- INWESTYCJE Z BU- INWESTYCJI
CZOW DZETU
WARIANT 1 60% o o
WARIANT 2 50% -I-CSZOO/ON%E(S}{()) glzzll;%_ Jako 100% kosztow
WARIANT 3 40% STYCJE inwestycji
WARIANT 4 30%
B.
MOZLIWOSCI | WIELKOSC SRODKOW
ZADLUZENIA | PRZEZNACZONYCH NA | FINANSOWANIE
WARIANT MIASTA LUBA- INWESTYCJE Z BU- INWESTYCJI
CZOW DZETU
WARIANT 1 60% o o
WARIANT 2 50% 2520()%%3(8;(/; ;ﬁ@é i Jako 15% kosztow
WARIANT 3 40% STYCJE inwestycji
WARIANT 4 30%

Pomimo znamion uniwersalnosci jakie majq zapisane w strategii cele, zaklada sie, ze w przypadku,
gdy zgtaszane do WPI i wysoko oceniane zadania inwestycyjne wykazq niespdjnosé ze Strategiq
Rozwoju Miasta, WPI stanie sie podstawq do uchwalenia zmian i modyfikacji dokumentu ,,Strate-
gii Rozwoju Miasta Lubaczéw do roku 2015”. Takie systemowe 1 kompleksowe podejscie po-
zwoli na stopniowe dopasowywanie i modernizacje strategii i hierarchizacje jej celow 1 priorytetéw
zgodnie ze zmieniajqcymi sie warunkami zewnetrznymi.

7.6.2. Funkcje WPI

Wdrozenie zapisow Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) umozliwia miastu Lubaczéw lepsze
zarzadzanie projektami inwestycyjnymi, co w konsekwencji przyczyni sie do:

- do pobudzania rozwoju gospodarczego,

1 Prognoza Makroekonomiczna dla Polski 2005-2020
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- sprawniejszego i efektywniejszego zarzadzania oraz wdrazania w mieScie strategii i lokalnego pla-
nu rozwoju.

WPI w szczeg6lnoSci pozwala na zdyscyplinowane, skoordynowanie i planowe przygotowy-
wanie nowych inwestycji w tempie mozliwie jak najbardziej dopasowanym do mozliwosci budzetu
miasta Lubaczéw. Dokument ten zapewnia tez ciggla gotowo$¢ do rozpoczynania nastepnych zadan w
przypadku pojawienia sie dodatkowych mozliwo$ci finansowych lub braku mozliwosci realizacji ktore-
go$ z zadan z przyczyn innych niz finansowe. Jest to bardzo istotne choé¢by z uwagi na fakt, ze Sredni
cykl przygotowania nowego zadania wynosi okoto 90 tygodni [niecale dwa lata].

WPI pelni réwniez funkcje informacyjnag o:
- kierunkach inwestycji,

- planowanym terminie ich realizacji,

- kosztach dla spotecznosci lokalnej,

dla pracownikéw administracji oraz inwestoréw, dajac im kompleksowy, terazniejszy i przyszly obraz
miasta.

WPI jest takze wyznacznikiem kierunkéw podejmowanych dzialan i ich weryfikatorem, umozliwia
prognozowanie, nie tylko potrzebnych zasobow finansowych, ale takze zrédel ich pozyskania. Ma to
szczegoblnie znaczenie w sytuacji, gdy pozyskanie $rodkdéw musi by¢ poprzedzone czasochlonng proce-
dura np. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, czy tez z Mechanizméw Finansowych Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Szwajcarskiego Mechani-
zmu Finansowego.

WPI pozwala roéwniez na zmniejszenie ryzyka braku plynnoéci finansowej oraz wybor optymalnych
sposobow finansowania, tym samym dyscyplinujac polityke finansowa miasta.

Kolejng wazna korzy$cia, bezspornie wynikajaca ze stosowania procedury WPI jest to Ze miasto ma
mozliwo$¢ starania sie o przyznanie Srodkéw z funduszy Unii Europejskiej, z tych funduszy w ktérych
warunkiem podstawowym jest posiadanie takiego dokumentu.

Prosty i jasny system wylaniania nowych zadan inwestycyjnych, uwzgledniajacy opinie mieszkancow
miasta i dajacy im szanse w uporzadkowany sposob uczestniczy¢ w tym procesie jest pozadany w
aspekcie umacniania samorzadno$ci i rozwoju demokracji lokalne;j.

7.6.3. Fazy i etapy tworzenia WPI

Wszystkie dzialania zwigzane z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym, nalezy podzieli¢c na dwie
fazy.

Pierwsza faza to faza organizacji procesu. Faza druga to faza realizacji WPL.
Kazda z faz dzieli sie na poszczego6lne etapy.
— Faza organizacji:
1. Utworzenie struktur organizacyjnych dla realizacji procesu WPI;
a/ Powolanie Koordynatoréw WPI z ramienia miasta,
b/ Wylonienie Firmy opracowujacej dokument.
2, Qpraco_wgqie stosownych formularzy wykorzystywanych podczas planowania inwesty-
cji w miescie;
3. Utworzenie podstaw formalnych WPI, np. zarzadzenia, uchwaly;

4. Opracowanie procedur, przyjecie kryterium oceny zgloszonych zadan oraz harmono-
gramu procesu;

- Faza realizacji:
1. Zebranie propozycji zadan inwestycyjnych wnioskowanych do WPI;

2. Ocena i klasyfikacja przyjetych zadan;
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3. Wykonanie analizy finansowej gminy:
a/ Analiza sytuacji finansowej,
b/ Analiza zdolno$ci kredytowej,
¢/ Ustalenie wolnych §rodkéw na inwestycje;
4. Przydziali zatwierdzenie $rodk6éw na realizacje zadan wynikajacych z WPI;

Realizacja planowanych zadahh WPI

7.6.4. Zespol realizujacy

Burmistrz miasta Lubaczow zarzadzeniem powoluje koordynatoréw oraz zespol realizu-
jacy (firma powolana do opracowania) Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Osoby te odpowiedzialne sa za koordynacje catoksztaltu prac oraz za sp6jnoéé powstajacego dokumen-
tu z dokumentami strategicznymi miasta, wytyczajacymi jego kierunki rozwoju oraz ustalonymi zalo-
zeniami kierunk6w inwestowania. Taka struktura zespotu realizujgcego ma na celu usprawnienie prze-
plywu informacji pomiedzy wydzialami i jednostkami wspolpracujacymi, a takze zapewnienie kom-
plementarno$ci pomiedzy etapami planowania i realizacji inwestycji.

Koordynatorami Wieloletniego Planu Inwestycyjnego z ramienia UM w Lubaczowie sg;
— Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Srodowiska i Rozwoju

— Kierownik Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta.

7.6.5. Wnioskodawcy, tryb skladania i oceny wnioskow
(1) Podmioty uprawnione do skladania wnioskéw:

— Wydzialy merytoryczne UM w Lubaczowie,

— Indywidualni Radni Rady Miejskiej

— Komisje Rady Miejskiej

— Podmioty, dla ktérych organem tworzacym i prowadzacym jest miasto, w tym: spolki, zaklady
budzetowe, jednostki budzetowe, samodzielne publiczne zaklady opieki zdrowotnej, samorza-
dowe instytucje kultury, spdlki z udzialem miasta Lubaczow

Rozpatrzeniu podlegaja tylko i wylacznie wnioski zlozone w trybie okreSlonym w procedurze. Nie-
zwlocznie po zawiadomieniu przez Koordynatoréw WPI o przystapieniu do prac nad WPI Kierownicy
wydzialbw merytorycznych rozsylaja do nadzorowanych przez siebie jednostek organizacyjnych miasta
oraz podmiotow, z ktérymi Wydzialy te prowadza merytorycznq wspo}prace; wzory formularzy do wy-
pelnienia. Ogloszenie o przystapieniu do prac nad WPI zostaje rowniez zamieszczone na stronie inter-
netowej Urzedu Miejskiego.

(2) Niniejsza procedura okreéla sie nastepujacy tryb skladania wnioskéw:

1.  Wnioski skladane sg przez uprawnione podmioty bezposrednio w Wydzialach Merytorycznych, za
wyjatkiem Komisji Rady Miejskiej, ktora sktada wnioski za po$rednictwem Biura Rady Miejskiej

2. Wydzialy Merytoryczne skladaja wnioski do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta.

7.6.6. Formularz, instrukcje ich wypelniania

Wydzialy Merytoryczne odpowiedzialne sa za zlozenie do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta
kompletnych wnioskéw do WPI, sporzadzonych na obowigzujacych formularzach, zgodnie z instrukcja
oraz w terminach i trybie okreSlonych w procedurze.
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Whiosek powinien zawiera¢ wiarygodny kosztorys zadania inwestycyjnego. Warto nadmienié, iz zloze-
nie wniosku nie jest r6wnoznaczne z wprowadzeniem go do WPI ani z rozpoczeciem realizacji inwesty-
cji.

Okreéla sie formularz do skladania wnioskow o umieszczenie zadania w WPI :

WNIOSEK O UMIESZCZENIE ZADANIA W
15 WIELOLETNIM PLANIE INWESTYCYJNYM (WPI) NA LATA 2007 — 2015”,

1. | Nazwa zadania

2. | Beneficjent koncowy (petna nazwa
i adres )

3. | Instytucje i podmioty uczestniczace
we wdrazaniu (petna nazwa pod-
miotow i rodzaj wspolpracy — jej
zakres)

Lokalizacja zadania

Charakterystyka zadania

Uzasadnienie wyboru zadania

S| H

Zgodnos¢ z dokumentami plani-
stycznymi

8. | Harmonogram realizacji Okeres realizacji
Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania (kwartal, miesiac)
od do

9. | Oczekiwane rezultaty realizacji zadania:
- wskazniki produktu
- wskazniki rezultatu

10. | Przewidywane naklady do poniesienia w okresie 2007 — 2015 [w tys. PLN]

W tym [w tys. PLN]
Budzet gminy Budzet panstwa Srodki prywatne Srodki UE Inne

lata Catkowity koszt projektu

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
RAZEM

11. | Osoba do kontaktu w sprawie
wniosku

12. | Telefon, e — mail, strona www

13. | Uwagi

7.6.7.Kryteria wylaniania priorytetéw inwestycyjnych
i ustalanie hierarchii waznosci zadan

Kryteria oceny poszczegoblnych zadan inwestycyjnych zmierzaé beda do zobiektywizowania czynnikow
okreslajacych:

1. zgodno$¢ z przyjeta strategia rozwoju miasta,
wazno$gé,

pilnoéc,

przydatnosé,

stopien przygotowania,

SANE L S S

mozliwo$¢ finansowania,
7. efekty spoleczne, ekonomiczne czy ekologiczne.
Zasadnicze kryteria wyboru zadan w postepowaniu weryfikujacym zlozone wnioski:

— potrzeba i pilnosé realizacji zadania dla uzyskania lub zachowania funkcji miasta Lubaczow,
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— zgodno$¢ zadania ze ,Strategia Rozwoju Spoleczno-Gospodarczego Miasta Luba-
czow na lata 2007-2015” i innymi dokumentami i programami sektorowymi,

— efekty realizacji zadania inwestycyjnego, efektywno$c¢ i pozytywne oddzialywanie w skali mia-
sta,

— mozliwoé¢ pozyskania $rodkow z funduszy zewnetrznych,

— komplementarno$¢ i powiazanie zadania z innymi zadaniami inwestycyjnymi, obiektami, badz
funkcjami,

— wplyw realizacji zadania na przyszle budzety miasta Lubaczow,
— 7Zré6dla finansowania,

— dodatni wplyw finansowy inwestycji na budzet miasta Lubaczéw powodujacy zwiekszenie do-
chodow i / lub oszczednoSci,

— poprawa funkcjonowania miasta Lubaczéw,
— poprawa jako$ci zycia mieszkancow miasta Lubaczéw,

— przewidywane efekty ekonomiczne, spoleczne i ekologiczne.

7.6.8.Sposdb okreslania i weryfikacji kosztow projektow
Ponizej przedstawiono okreslania i weryfikacji kosztow zadania inwestycyjnego [procedure].

1. Wnioskodawca zobowigzany jest na etapie skladania wniosku do okreslenia w nim sporzadzo-
nego z nalezytg starannoscia kosztorysu realizacji zadania.

2. Na etapie zlozenia wniosku do WPI, wstepna analiza wniosku i ocena realnosci zalaczonego do
wniosku kosztorysu nalezy do wlasciwego Wydzialu Merytorycznego.

3. Niezaleznie od wymogdéw przedstawionych w p. 2. wlaSciwy Wydziat Merytoryczny jest zobo-
wigzany do okresowej, corocznej weryfikacji wartoSci planowanej inwestycji umieszczonej w
WPI w terminie umozliwiajacym weryfikacje mozliwoéci finansowych WPI. Bedzie to mie¢ za-
stosowanie w przypadku zadan planowanych do realizacji w p6zniejszych okresach objetych
WPL

7.6.9. Monitoring zadan kontynuowanych

W celu optymalizacji sSrodkow finansowych przewidzianych na realizacje inwestycji, zgodnie z przyjeta
hierarchizacjg zadan, niezbedne jest przedstawienie sprawozdania z wykorzystania Srodkéw przewi-
dzianych na inwestycje, ktdre zostaly umieszczone w WPI i sg realizowane.

Informacje o postepach prac inwestycyjnych w biezacym roku budzetowym oraz o przewidywaniach,
co do planowanego na koniec roku wykorzystania przewidzianych na nie §rodkéw, wydzialy odpowie-
dzialne za realizacje danej inwestycji zobowiazane sg zlozy¢ w Referacie Gospodarki Przestrzen-
nej, Ochrony Srodowiska i Rozwoju, w terminie do dnia 30 kwietnia. W informacjach tych nalezy
umiesci¢ wykaz inwestycji, ktorych realizacja odbiega od harmonogramu, wykaza¢ réznice oraz przed-
stawi¢ przyczyny ich powstania.

Informacje zawierajace ostateczne rozliczenie inwestycji realizowanych w minionym roku budzetowym
wydzialy odpowiedzialne za ich przebieg skladaja w Referacie Gospodarki Przestrzennej,
Ochrony Srodowiska i Rozwoju niezwlocznie po ogloszeniu o przystapieniu prac nad kolejng edy-
cja WPIL.

7.6.10. Partycypacja spoleczna w procesie opracowywania WPI

W celu zapewnienia dostepu do informacji oraz stworzenia warunkéw do zaprezentowania swojej opi-
nii przez spoleczno$é lokalng, oraz dla poprawy poziomu akceptacji spolecznej, wprowadza sie naste-
pujaca procedure dziatania:

1. Zawiadomienie o przystapieniu do prac nad Wieloletnim Programem Inwestycyjnym za-
wierajace zaproszenie do skladania przez mieszkancéw propozycji potrzeb oraz opinii w
stosunku do planowanych inwestycji (umieszczone na stronie www).
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2, Konsultacje i opinie spoleczne brane sa pod uwage przy formalnej weryfikacji przez Refe-
rat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Srodowiska i Rozwoju listy zadan. Wy-
dzial Inwestycji odpowiedzialny jest za forme i instrumenty usprawniajace komunikacje
spoleczng w zakresie planowania inwestycji. Istnieje mozliwo$é korzystania z nastepuja-
cych metod badan spolecznych: ankiety, dyskusje w ramach ,focus group”, spotkania kon-
sultacyjne, etc. Po konsultacjach spolecznych lista zadan przekazana zostaje do zespolu
opracowujacego i koordynatoréw w celu oceny merytoryczne;j.

3. Uchwalony Wieloletni Plan Inwestycyjny zostanie opublikowany na stronach interneto-
wych Urzedu Miejskiego.
7.6.11. Podsumowania i wnioski

Efektem planowania zadan inwestycyjnych w wymiarze wieloletnim jest mozliwo$¢ konsekwentnej
realizacji zalozen ,,Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Lubaczoéw na lata 2007-2015” i ,,Strategii Rozwoju
Spoleczno-Gospodarczego Miasta Lubaczéw na lata 2007-2015”.

Spo6jnoséc Wieloletniego Planu Inwestycyjnego ze strategia rozwoju miasta Lubaczow i planem rozwoju
lokalnego oraz rownocze$nie przelozenie zapiséw tych dokumentéw na realizujace je programy inwe-
stycyjne gwarantowana jest przez proces ustalenia kierunkéw inwestowania w mie$cie.

Do wymiernych efektow wdrozenia WPI nalezy:
— utworzenie bazy danych o potrzebach inwestycyjnych miasta Lubaczow,

— wprowadzenie dluzszego niz 3 lata okresu planowania i prognozowania finanséow, co wydaje
sie konieczne biorac pod uwage cykl inwestycyjny,

— konfrontacja potrzeb z rzeczywistymi mozliwosciami finansowymi miasta Lubaczow w kilku
najblizszych latach,

— wzmozenie staran o pozyskanie Srodkow finansowych ze zrédel zewnetrznych na dzialalno§é
inwestycyjna.
Wieloletni Plan Inwestycyjny opracowany zostal dla zadan planowanych przez miasto Lubaczéw i
miejskie jednostki organizacyjne w powigzaniu z szacowanymi mozliwo$ciami finansowymi wynikaja-
cymi z przygotowanych prognoz finansowych.

WPI przedstawia naklady inwestycyjne na poszczegblne projekty o wieloletnim horyzoncie czasowym.

Planuje sie skierowanie najwiekszych nakladéw na przygotowanie i realizacje inwestycji o wieloletnim
horyzoncie czasowym.

Tab. Prognozowane laczne naklady calkowite wszystkich beneficjentéw na inwestycje w ramach
WPI w latach 2007 — 2015

Laczna wartos$¢

Sfera oddzialywania Ujecie procentowa nakla- w latach

dow 2007-2015

1) Infrastruktura technicz-

nai ochrona srodowiska 41,40 41292,00
2) Gospodarka komunalna

oraz mieszKkalnictwo i 3,61 3 600,00

uslugi towarzyszace
3) Rewitalizacja miasta 16,17 16 132,00
4) Edukacja i kultura 16,51 16 465,00
5) Sport, rekreacja oraz tu-

rystyka 20,47 20 416,00
6) E:zpleczenstwo publicz- 1,84 1839,00

RAZEM 100,00 99 744,00

Opracowujgc Wieloletni Program Inwestycyjny kierowano sie mozliwoéciami finansowymi miasta
Lubaczéw, okreslonymi w ,,Prognozie finansowania inwestycji miasta Lubaczéw w latach
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2007 — 2015 w oparciu o prognoze zadluzenia do roku 2020” (Podrozdzial 8.6.). Mozliwosci
te zostaly wyznaczone na poziomie 192 311 283 tys. PLN w latach 2007 — 2015.

Rozklad nakladéw finansowych na przestrzeni lat 2007 — 2015, zostat uzalezniony od cyklu realizacji
inwestycji oraz od przewidywanej dostepno$ci bezzwrotnych $§rodkéw pienieznych pochodzacych z
budzetu Unii Europejskiej, gdyz podstawowym zalozeniem WPI jest realizacja inwestycji, ktére beda
mogly uzyskaé wsparcie finansowe w postaci §rodkéw bezzwrotnych.

Zalozenie to w znacznym stopniu wplywa na Prognoze mozliwosci sfinansowania inwestycji miasto
Lubaczoéw, poniewaz zalozono, iz w okresie budzetowym Unii Europejskiej 2007 - 2015 miasto Luba-
cz6w bedzie moglo pozyskaé ok. 84 782,40 tys. $rodkow z Funduszy Strukturalnych UE, budzetu
panstwa, érodkéw prywatnych i innych érodkéw (tj. NFOSiGW, WFOSiGW), tj. po 85,00 % nakladéw
calkowitych, co obrazuje ponizsza tabelka.

Wyszczegolnienie Zrédla finansowania tys. PLN ]

Budzet gmin Srodki UE
Naklady catkowite miasta w roz- | tys. pLN 14 961,60 84 782,40
biciu na poszczegélne Zrddla
finansowania % 15,00 85,00
Naklady calkowite miasta Luba- |tys. PLN 99 744,00
cCZOW % 100,00

Zalozenie to opiera sie na dotychczasowych do$§wiadczeniach miasta Lubaczéw w aplikowaniu o $rodki
z Funduszy Strukturalnych w okresie budzetowym 2004-2006 oraz na znacznym zwiekszeniu dostep-
nych $§rodkéw w nowym okresie budzetowym 2007-2013, zgodnie z zasadg n+3 tj. do roku 2016.

Tab. 7.2. Prognozowane mozliwosci finansowe miasta Lubaczéw oraz prognozowane naklady na inwestycje w
ramach WPI w latach 2007 — 2015

Laczna
Prognozowane naklady w poszczegé6lnych latach w tys. PLN kw;lta pro-
Wyszczegol- gnozowana
nienie w latach
2009 2010 2012 2013 2007 —
2015
Mozliwosci
Eﬁ:sr,ltsaoweLuba— 22783,9 23 498,4 23 812.3 24 166, 24 166,7 24 166,7 24 166,7 24 166,7 24 166,7 192 311 283
czéw
Naklady na
inwestycje = w
ramach WPI w 12 994,90 18 954,79 14 974,53 15 690,49 15 690,49 7 746,24 5 679,57 5 679,65 2 333,34 99 744,00
latach 2007 —
2015
[calkowite]
Wkiad wlasny
f,}oa poz‘gﬁiﬂ; élcsi 1949,24 2 843,22 2 246,18 2 353,57 2 353,57 1161,94 851,94 851,95 350,00 14 961,60
inwestycji

Wykres. Naklady na inwestycje w ramach WPI w §wietle mozliwosci finansowych miasta Luba-
czow na lata 2007 — 2015
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